Obra
CASA CATARINA

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Santa Catarina

B.D.I.
18,45%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	**CASA 01**								
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **2.185,61**	100,00% 2.185,61						
1.2	**INFRAESTRUTURA**	**100,00%** **18.800,54**	100,00% 18.800,54						
1.3	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**100,00%** **23.720,90**			100,00% 23.720,90				
1.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**100,00%** **255,73**			100,00% 255,73				
1.5	**PINTURA**	**100,00%** **3.446,46**							100,00% 3.446,46
1.6	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **12.209,76**				100,00% 12.209,76			
1.7	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00%** **6.144,63**			50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32			
1.8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	**100,00%** **16.762,45**				100,00% 16.762,45			
1.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **8.793,38**			50,00% 4.396,69			50,00% 4.396,69	
1.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **17.691,69**			50,00% 8.845,85			50,00% 8.845,85	
1.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **145,71**							100,00% 145,71
1.12	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%** **3.844,04**	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
2	**CASA 02**								
2.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **2.185,61**	100,00% 2.185,61						
2.2	**INFRAESTRUTURA**	**100,00%** **18.800,54**	100,00% 18.800,54						
2.3	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**100,00%** **23.720,90**			100,00% 23.720,90				
2.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**100,00%** **255,73**			100,00% 255,73				

2.5	**PINTURA**	**100,00%** **3.446,46**							100,00% 3.446,46
2.6	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **12.209,76**				100,00% 12.209,76			
2.7	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00%** **6.144,63**			50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32			
2.8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	**100,00%** **16.762,45**				100,00% 16.762,45			
2.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **8.793,38**			50,00% 4.396,69			50,00% 4.396,69	
2.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **17.691,69**			50,00% 8.845,85			50,00% 8.845,85	
2.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **145,71**							100,00% 145,71
2.12	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%** **3.844,04**	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
3	**CASA 03**								
3.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **2.185,61**	100,00% 2.185,61						
3.2	**INFRAESTRUTURA**	**100,00%** **18.800,54**	100,00% 18.800,54						
3.3	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**100,00%** **23.720,90**			100,00% 23.720,90				
3.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**100,00%** **255,73**			100,00% 255,73				
3.5	**PINTURA**	**100,00%** **3.446,46**							100,00% 3.446,46
3.6	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **12.209,76**				100,00% 12.209,76			
3.7	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00%** **6.144,63**			50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32			
3.8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	**100,00%** **16.762,45**				100,00% 16.762,45			
3.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **8.793,38**			50,00% 4.396,69			50,00% 4.396,69	
3.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **17.691,69**			50,00% 8.845,85			50,00% 8.845,85	
3.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **145,71**							100,00% 145,71
3.12	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%** **3.844,04**	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
4	**CASA 04**								
4.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **2.185,61**	100,00% 2.185,61						

4.2	**INFRAESTRUTURA**	**100,00%** **18.800,54**	100,00% 18.800,54						
4.3	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**100,00%** **23.720,90**			100,00% 23.720,90				
4.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**100,00%** **255,73**			100,00% 255,73				
4.5	**PINTURA**	**100,00%** **3.446,46**							100,00% 3.446,46
4.6	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **12.209,76**				100,00% 12.209,76			
4.7	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00%** **6.144,63**			50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32			
4.8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	**100,00%** **16.762,45**				100,00% 16.762,45			
4.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **8.793,38**			50,00% 4.396,69			50,00% 4.396,69	
4.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **17.691,69**			50,00% 8.845,85			50,00% 8.845,85	
4.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **145,71**							100,00% 145,71
4.12	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%** **3.844,04**	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
5	**CASA 05**								
5.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **2.185,61**	100,00% 2.185,61						
5.2	**INFRAESTRUTURA**	**100,00%** **18.800,54**	100,00% 18.800,54						
5.3	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**100,00%** **23.720,90**			100,00% 23.720,90				
5.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**100,00%** **255,73**			100,00% 255,73				
5.5	**PINTURA**	**100,00%** **3.446,46**							100,00% 3.446,46
5.6	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **12.209,76**				100,00% 12.209,76			
5.7	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00%** **6.144,63**			50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32			
5.8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	**100,00%** **16.762,45**				100,00% 16.762,45			
5.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **8.793,38**			50,00% 4.396,69			50,00% 4.396,69	
5.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **17.691,69**			50,00% 8.845,85			50,00% 8.845,85	
5.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **145,71**							100,00% 145,71

5.12	SERVIÇOS TÉCNICOS	100,00% 3.844,04	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
6	CASA 06								
6.1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 2.185,61	100,00% 2.185,61						
6.2	INFRAESTRUTURA	100,00% 18.800,54	100,00% 18.800,54						
6.3	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	100,00% 23.720,90			100,00% 23.720,90				
6.4	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00% 255,73			100,00% 255,73				
6.5	PINTURA	100,00% 3.446,46							100,00% 3.446,46
6.6	REVESTIMENTOS	100,00% 12.209,76				100,00% 12.209,76			
6.7	PAVIMENTAÇÕES	100,00% 6.144,63			50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32			
6.8	COBERTURAS E PROTEÇÕES	100,00% 16.762,45				100,00% 16.762,45			
6.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 8.793,38			50,00% 4.396,69			50,00% 4.396,69	
6.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 17.691,69			50,00% 8.845,85			50,00% 8.845,85	
6.11	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	100,00% 145,71							100,00% 145,71
6.12	SERVIÇOS TÉCNICOS	100,00% 3.844,04	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
7	CASA 07								
7.1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 2.185,61	100,00% 2.185,61						
7.2	INFRAESTRUTURA	100,00% 18.800,54	100,00% 18.800,54						
7.3	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	100,00% 23.720,90			100,00% 23.720,90				
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00% 255,73			100,00% 255,73				
7.5	PINTURA	100,00% 3.446,46							100,00% 3.446,46
7.6	REVESTIMENTOS	100,00% 12.209,76				100,00% 12.209,76			
7.7	PAVIMENTAÇÕES	100,00% 6.144,63			50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32			
7.8	COBERTURAS E PROTEÇÕES	100,00% 16.762,45				100,00% 16.762,45			

7.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **8.793,38**			50,00% 4.396,69			50,00% 4.396,69	
7.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **17.691,69**			50,00% 8.845,85			50,00% 8.845,85	
7.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **145,71**							100,00% 145,71
7.12	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%** **3.844,04**	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
8	**CASA 08**								
8.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **2.185,61**	100,00% 2.185,61						
8.2	**INFRAESTRUTURA**	**100,00%** **18.800,54**	100,00% 18.800,54						
8.3	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**100,00%** **23.720,90**			100,00% 23.720,90				
8.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**100,00%** **255,73**			100,00% 255,73				
8.5	**PINTURA**	**100,00%** **3.446,46**							100,00% 3.446,46
8.6	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **12.209,76**				100,00% 12.209,76			
8.7	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00%** **6.144,63**			50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32			
8.8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	**100,00%** **16.762,45**				100,00% 16.762,45			
8.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **8.793,38**			50,00% 4.396,69			50,00% 4.396,69	
8.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **17.691,69**			50,00% 8.845,85			50,00% 8.845,85	
8.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **145,71**							100,00% 145,71
8.12	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%** **3.844,04**	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
9	**CASA 09**								
9.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **2.185,61**	100,00% 2.185,61						
9.2	**INFRAESTRUTURA**	**100,00%** **18.800,54**	100,00% 18.800,54						
9.3	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**100,00%** **23.720,90**			100,00% 23.720,90				
9.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**100,00%** **255,73**			100,00% 255,73				
9.5	**PINTURA**	**100,00%** **3.446,46**							100,00% 3.446,46

9.6	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **12.209,76**				100,00% 12.209,76			
9.7	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00%** **6.144,63**			50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32			
9.8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	**100,00%** **16.762,45**				100,00% 16.762,45			
9.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **8.793,38**			50,00% 4.396,69			50,00% 4.396,69	
9.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **17.691,69**			50,00% 8.845,85			50,00% 8.845,85	
9.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **145,71**							100,00% 145,71
9.12	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%** **3.844,04**	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
10	**CASA 10**								
10.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **2.185,61**	100,00% 2.185,61						
10.2	**INFRAESTRUTURA**	**100,00%** **18.800,54**	100,00% 18.800,54						
10.3	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**100,00%** **23.720,90**			100,00% 23.720,90				
10.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**100,00%** **255,73**			100,00% 255,73				
10.5	**PINTURA**	**100,00%** **3.446,46**							100,00% 3.446,46
10.6	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **12.209,76**				100,00% 12.209,76			
10.7	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00%** **6.144,63**			50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32			
10.8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	**100,00%** **16.762,45**				100,00% 16.762,45			
10.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **8.793,38**			50,00% 4.396,69			50,00% 4.396,69	
10.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **17.691,69**			50,00% 8.845,85			50,00% 8.845,85	
10.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **145,71**							100,00% 145,71
10.12	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%** **3.844,04**	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
11	**CASA 11**								
11.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **2.185,61**	100,00% 2.185,61						
11.2	**INFRAESTRUTURA**	**100,00%** **18.800,54**		100,00% 18.800,54					

11.3	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**100,00%** **23.720,90**					100,00% 23.720,90		
11.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**100,00%** **255,73**					100,00% 255,73		
11.5	**PINTURA**	**100,00%** **3.446,46**							100,00% 3.446,46
11.6	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **12.209,76**						100,00% 12.209,76	
11.7	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00%** **6.144,63**					50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32	
11.8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	**100,00%** **16.762,45**						100,00% 16.762,45	
11.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **8.793,38**					50,00% 4.396,69		50,00% 4.396,69
11.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **17.691,69**					50,00% 8.845,85		50,00% 8.845,85
11.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **145,71**							100,00% 145,71
11.12	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%** **3.844,04**	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
12	**CASA 12**								
12.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **2.185,61**	100,00% 2.185,61						
12.2	**INFRAESTRUTURA**	**100,00%** **18.800,54**		100,00% 18.800,54					
12.3	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**100,00%** **23.720,90**					100,00% 23.720,90		
12.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**100,00%** **255,73**					100,00% 255,73		
12.5	**PINTURA**	**100,00%** **3.446,46**							100,00% 3.446,46
12.6	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **12.209,76**						100,00% 12.209,76	
12.7	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00%** **6.144,63**					50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32	
12.8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	**100,00%** **16.762,45**						100,00% 16.762,45	
12.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **8.793,38**					50,00% 4.396,69		50,00% 4.396,69
12.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **17.691,69**					50,00% 8.845,85		50,00% 8.845,85
12.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **145,71**							100,00% 145,71
12.12	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%** **3.844,04**	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70

13	**CASA 13**								
13.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **2.185,61**	100,00% 2.185,61						
13.2	**INFRAESTRUTURA**	**100,00%** **18.800,54**		100,00% 18.800,54					
13.3	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**100,00%** **23.720,90**					100,00% 23.720,90		
13.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**100,00%** **255,73**					100,00% 255,73		
13.5	**PINTURA**	**100,00%** **3.446,46**							100,00% 3.446,46
13.6	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **12.209,76**						100,00% 12.209,76	
13.7	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00%** **6.144,63**					50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32	
13.8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	**100,00%** **16.762,45**						100,00% 16.762,45	
13.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **8.793,38**					50,00% 4.396,69		50,00% 4.396,69
13.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **17.691,69**					50,00% 8.845,85		50,00% 8.845,85
13.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **145,71**							100,00% 145,71
13.12	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%** **3.844,04**	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
14	**CASA 14**								
14.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **2.185,61**	100,00% 2.185,61						
14.2	**INFRAESTRUTURA**	**100,00%** **18.800,54**		100,00% 18.800,54					
14.3	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**100,00%** **23.720,90**					100,00% 23.720,90		
14.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**100,00%** **255,73**					100,00% 255,73		
14.5	**PINTURA**	**100,00%** **3.446,46**							100,00% 3.446,46
14.6	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **12.209,76**						100,00% 12.209,76	
14.7	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00%** **6.144,63**					50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32	
14.8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	**100,00%** **16.762,45**						100,00% 16.762,45	
14.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **8.793,38**					50,00% 4.396,69		50,00% 4.396,69

14.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **17.691,69**					50,00% 8.845,85		50,00% 8.845,85
14.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **145,71**							100,00% 145,71
14.12	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%** **3.844,04**	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
15	**CASA 15**								
15.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **2.185,61**	100,00% 2.185,61						
15.2	**INFRAESTRUTURA**	**100,00%** **18.800,54**		100,00% 18.800,54					
15.3	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**100,00%** **23.720,90**					100,00% 23.720,90		
15.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**100,00%** **255,73**					100,00% 255,73		
15.5	**PINTURA**	**100,00%** **3.446,46**							100,00% 3.446,46
15.6	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **12.209,76**						100,00% 12.209,76	
15.7	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00%** **6.144,63**					50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32	
15.8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	**100,00%** **16.762,45**						100,00% 16.762,45	
15.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **8.793,38**					50,00% 4.396,69		50,00% 4.396,69
15.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **17.691,69**					50,00% 8.845,85		50,00% 8.845,85
15.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **145,71**							100,00% 145,71
15.12	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%** **3.844,04**	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
16	**CASA 16**								
16.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **2.185,61**	100,00% 2.185,61						
16.2	**INFRAESTRUTURA**	**100,00%** **18.800,54**		100,00% 18.800,54					
16.3	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**100,00%** **23.720,90**					100,00% 23.720,90		
16.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**100,00%** **255,73**					100,00% 255,73		
16.5	**PINTURA**	**100,00%** **3.446,46**							100,00% 3.446,46
16.6	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **12.209,76**						100,00% 12.209,76	

16.7	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00%** **6.144,63**					50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32	
16.8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	**100,00%** **16.762,45**						100,00% 16.762,45	
16.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **8.793,38**					50,00% 4.396,69		50,00% 4.396,69
16.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **17.691,69**					50,00% 8.845,85		50,00% 8.845,85
16.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **145,71**							100,00% 145,71
16.12	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%** **3.844,04**	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
17	**CASA 17**								
17.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **2.185,61**	100,00% 2.185,61						
17.2	**INFRAESTRUTURA**	**100,00%** **18.800,54**		100,00% 18.800,54					
17.3	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**100,00%** **23.720,90**					100,00% 23.720,90		
17.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**100,00%** **255,73**					100,00% 255,73		
17.5	**PINTURA**	**100,00%** **3.446,46**							100,00% 3.446,46
17.6	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **12.209,76**						100,00% 12.209,76	
17.7	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00%** **6.144,63**					50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32	
17.8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	**100,00%** **16.762,45**						100,00% 16.762,45	
17.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **8.793,38**					50,00% 4.396,69		50,00% 4.396,69
17.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **17.691,69**					50,00% 8.845,85		50,00% 8.845,85
17.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **145,71**							100,00% 145,71
17.12	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%** **3.844,04**	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
18	**CASA 18**								
18.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **2.185,61**	100,00% 2.185,61						
18.2	**INFRAESTRUTURA**	**100,00%** **18.800,54**		100,00% 18.800,54					
18.3	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**100,00%** **23.720,90**					100,00% 23.720,90		

18.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**100,00%** **255,73**					100,00% 255,73		
18.5	**PINTURA**	**100,00%** **3.446,46**							100,00% 3.446,46
18.6	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **12.209,76**						100,00% 12.209,76	
18.7	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00%** **6.144,63**					50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32	
18.8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	**100,00%** **16.762,45**						100,00% 16.762,45	
18.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **8.793,38**					50,00% 4.396,69		50,00% 4.396,69
18.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **17.691,69**					50,00% 8.845,85		50,00% 8.845,85
18.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **145,71**							100,00% 145,71
18.12	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%** **3.844,04**	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
19	**CASA 19**								
19.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **2.185,61**	100,00% 2.185,61						
19.2	**INFRAESTRUTURA**	**100,00%** **18.800,54**		100,00% 18.800,54					
19.3	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**100,00%** **23.720,90**					100,00% 23.720,90		
19.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**100,00%** **255,73**					100,00% 255,73		
19.5	**PINTURA**	**100,00%** **3.446,46**							100,00% 3.446,46
19.6	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **12.209,76**						100,00% 12.209,76	
19.7	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00%** **6.144,63**					50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32	
19.8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	**100,00%** **16.762,45**						100,00% 16.762,45	
19.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **8.793,38**					50,00% 4.396,69		50,00% 4.396,69
19.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **17.691,69**					50,00% 8.845,85		50,00% 8.845,85
19.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **145,71**							100,00% 145,71
19.12	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%** **3.844,04**	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
20	**CASA 20 (PCD)**								

20.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00% 2.185,61**	100,00% 2.185,61						
20.2	**INFRAESTRUTURA**	**100,00% 18.800,54**		100,00% 18.800,54					
20.3	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**100,00% 23.720,90**					100,00% 23.720,90		
20.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**100,00% 255,73**					100,00% 255,73		
20.5	**PINTURA**	**100,00% 3.446,46**							100,00% 3.446,46
20.6	**REVESTIMENTOS**	**100,00% 12.209,76**						100,00% 12.209,76	
20.7	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00% 6.144,63**					50,00% 3.072,32	50,00% 3.072,32	
20.8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**	**100,00% 16.762,45**						100,00% 16.762,45	
20.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00% 8.793,38**					50,00% 4.396,69		50,00% 4.396,69
20.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00% 21.944,93**					50,00% 10.972,47		50,00% 10.972,47
20.11	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**100,00% 145,71**							100,00% 145,71
20.12	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00% 3.844,04**	14,30% 549,70	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,28% 548,93	14,30% 549,70
Porcentagem			**10,63%**	**8,71%**	**18,12%**	**14,51%**	**18,21%**	**20,31%**	**9,52%**
Custo			**242.711,55**	**198.983,97**	**413.893,37**	**331.423,82**	**416.019,99**	**463.849,17**	**217.389,32**
Porcentagem Acumulado			**10,63%**	**19,34%**	**37,46%**	**51,96%**	**70,18%**	**90,48%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**242.711,55**	**441.695,52**	**855.588,89**	**1.187.012,71**	**1.603.032,70**	**2.066.881,87**	**2.284.271,24**

Documento assinado digitalmente
gov.br
KETHLYN EMANUELLY APARECIDA OLIVEIRA BA
Data: 24/03/2026 09:59:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

KETHLYN EMANUELLY APARECIDA OLIVEIRA BARELLA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SC 217617-9