	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	Construção de Centro de comercialização de produtos associados ao turismo no município de Abelardo Luz/SC.	**SINAPI - 12/2025 - Santa Catarina SBC - 01/2026 - Santa Catarina SICRO3 - 10/2025 - Santa Catarina**	**25,0%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS		
1	LOCAÇÃO	**100,00% 10.265,39**	100,00% 10.265,39			
2	FUNDAÇÃO	**100,00% 42.546,12**	100,00% 42.546,12			
3	ESTRUTURA MODULAR	**100,00% 75.707,62**	25,00% 18.926,91	75,00% 56.780,72		
4	FECHAMENTO VERTICAL	**100,00% 67.871,59**	25,00% 16.967,90	75,00% 50.903,69		
5	COBERTURA	**100,00% 54.895,94**		100,00% 54.895,94		
6	PISOS E RODAPÉ	**100,00% 16.951,30**		100,00% 16.951,30		
7	ESQUADRIAS	**100,00% 31.635,43**		100,00% 31.635,43		
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	**100,00% 7.047,85**		100,00% 7.047,85		
9	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	**100,00% 113,04**		100,00% 113,04		
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	**100,00% 14.635,10**		100,00% 14.635,10		
11	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA	**100,00% 31.646,69**	25,00% 7.911,67	75,00% 23.735,02		
Porcentagem			**27,35%**	**72,65%**		
Custo			**96.617,98**	**256.698,08**		
Porcentagem Acumulado			**27,35%**	**100,0%**		
Custo Acumulado			**96.617,98**	**353.316,07**		

DANIELI BASSO FROZZA:07731581977
Assinado de forma digital por DANIELI BASSO FROZZA:07731581977
Dados: 2026.03.03 11:26:19 -03'00'

Danieli Basso Frozza Dalla Rosa
Outros