Prefeitura de Abelardo Luz
CNPJ: 83.009.886/0001-61

**Obra**
**Elétrico - Centro Com. Assis Brasil Tigre dos Santos**

**Bancos**
**SINAPI - 12/2025 - Santa Catarina**
**SBC - 02/2026 - Santa Catarina**
**ORSE - 11/2025 - Sergipe**
**AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul**

**B.D.I.**
**25,0%**

**Encargos Sociais**
**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Cabeamento Interno | 100,00% | 100,00% |
| | | 5.797,77 | 5.797,77 |
| 2 | Quadros e Dispositivos de Proteção | 100,00% | 100,00% |
| | | 2.255,17 | 2.255,17 |
| 3 | Dispositivos de Força e Acionamento | 100,00% | 100,00% |
| | | 2.107,00 | 2.107,00 |
| 4 | Iluminação | 100,00% | 100,00% |
| | | 8.446,27 | 8.446,27 |
| 5 | Infraestrutura | 100,00% | 100,00% |
| | | 4.335,43 | 4.335,43 |
| 6 | Aterramento | 10,00% | 10,00% |
| | | 961,73 | 96,17 |
| **Porcentagem** | | | **96,38%** |
| **Custo** | | | **23.037,81** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **96,38%** |
| **Custo Acumulado** | | | **23.037,81** |

ABELARDO LUZ - SC, 09 DE JANEIRO DE 2026

ELITON SUTIL:06815249956

Assinado de forma digital por ELITON SUTIL:06815249956
Dados: 2026.02.11 11:39:34 -03'00'

Engenheiro Eletricista Eliton Sutil
CREA-SC 115.861-6

Município de Abelardo Luz
CNPJ: 83.009.886/0001-61

**Obra**
**REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO ASSIS TIGRE DOS SANTOS**

**Bancos**
**SINAPI - 12/2025 - Santa Catarina**
**SBC - 09/2025 - Santa Catarina**
**SICRO3 - 04/2025 - Santa Catarina**

**B.D.I.**
**25,0%**

**Encargos Sociais**
**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINAR | 100,00%<br>2.933.34 | 100,00%<br>2.933.34 | | | |
| 2 | REFORMA | 100,00%<br>59.167.63 | 25,00%<br>14.791,91 | 25,00%<br>14.791,91 | 25,00%<br>14.791,91 | 25,00%<br>14.791,91 |
| 3 | ESTRUTURA PAREDE A SER CONSTRUIDA | 100,00%<br>5.775.86 | 50,00%<br>2.887,93 | 50,00%<br>2.887,93 | | |
| 4 | COBERTURA | 100,00%<br>9.486.02 | 33,00%<br>3.130,39 | 33,00%<br>3.130,39 | 34,00%<br>3.225,25 | |
| 5 | ABERTURAS | 100,00%<br>27.547.59 | | | 50,00%<br>13.773,80 | 50,00%<br>13.773,80 |
| 6 | PINTURA | 100,00%<br>20.512.98 | | | 40,00%<br>8.205,19 | 60,00%<br>12.307,79 |
| 7 | LOUÇAS E BANCADAS EM GRANITO | 100,00%<br>18.105.71 | | | 40,00%<br>7.242,28 | 60,00%<br>10.863,43 |
| 8 | SISTEMA HIDROSSANITÁRIO | 100,00%<br>9.653.47 | 15,00%<br>1.448,02 | 20,00%<br>1.930,69 | 30,00%<br>2.896,04 | 35,00%<br>3.378,71 |
| 9 | ESTRUTUTA DA CAIXA D'ÁGUA | 100,00%<br>14.011.47 | | | 50,00%<br>7.005,74 | 50,00%<br>7.005,74 |
| 10 | INSTALAÇÃO PREVENTIVAS CONSTRA INCÊNDIO | 100,00%<br>2.160.04 | | | | 100,00%<br>2.160,04 |
| 11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00%<br>1.418.22 | | | | 100,00%<br>1.418,22 |
| **Porcentagem** | | | **14,75%** | **13,32%** | **33,46%** | **38,47%** |
| **Custo** | | | **25.191,58** | **22.740,91** | **57.140,20** | **65.699,62** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **14,75%** | **28,07%** | **61,53%** | **100,0%** |
| **Custo Acumulado** | | | **25.191,58** | **47.932,49** | **105.072,69** | **170.772,33** |

DANIELI BASSO FROZZA:07731581977

Assinado de forma digital por DANIELI BASSO FROZZA:07731581977
Dados: 2026.04.09 09:25:34 -03'00'

_____

Danieli Basso Frozza Dalla Rosa
Arquiteta e Urbanista CAU/SC 117313