CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Ponte Concreto Protendido Rio Chapeco (Abelardo Luz / P A Capao Grande)

Data jul/21

Item	Descrição	R$ Total	R$	Mês 01 %	R$	Mes 02%	R$	Mês 03%	R$	Mês 04%	R$	Mês 05%	R$	Mês 06%	R$	Mês 07%	R$	Mês 08%	R$	Mês 09%
1	SERVIÇOS INICIAIS / ADMINISTRATIVOS	-	-	20,00	-	20,00	-	15,00	-	7,50	-	7,50	-	7,50	-	7,50	-	7,50	-	7,50
2	INFRAESTRUTURA	-	-	10,00	-	75,00	-	15,00	-		-		-		-		-		-	
3	PILARES	-	-	-	-	5,00	-	35,00	-	25,00	-	35,00	-		-		-		-	
4	MESOESTRUTURA	-	-	-	-		-	-	-	25,00	-	25,00	-	25,00	-	25,00	-		-	
5	SUPERESTRUTURA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	15,00	-	35,00	-	25,00	-	25,00	-	
6	ACABAMENTOS / OBRAS COMPLEMENTARES	-	-	-	-		-		-		-		-		-		-	50,00	-	50,00
	Total	**-**	**-**		**-**		-		-		-		-		-		-		-	

MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ

Alexandre Ricardo Passero
Engenheiro Civil
Crea SC 47.604-7

Assinado de forma digital