
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Pavimentação Urbana

Pavimentação rua São Roque / rua Severiano Souza Maciel

mês 01 - % R$ mês 02 - % R$ mês 03 - % R$

Item Descrição R$ Total

1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.073,35           100 1.073,35     -                -                     

1.2. DRENAGEM PLUVIAL 8.026,89           80 6.421,51     20 1.605,38      -                     

1.3. PAVIMENTAÇÃO 56.718,47         0 -               50 28.359,23    50 28.359,23         

1.4. SINALIZAÇÃO VIARIA 381,30              0 -               -                100 381,30              

Total R$ 66.200,00         7.494,86     29.964,61    28.740,53        
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