
MUNICÍPIO: ABELARDO LUZ
CONSTRUÇÃO BARRACAO PRE FABRICADO
PROJETO ASSENTAMENTO JOSE MARIA

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 1.050,00 #DIV/0! 1.050,00      100,00% -              -              -                 -                -                       -                    -                    1.050,00        100,00%
2.0 120.760,50 #DIV/0! 30.190,13    25,00% 60.380,25   50,00% 30.190,13   25,00% -                 -                -                       -                    -                    120.760,51    100,00%
01 INFRA ESTRUTURA 22.942,96 -                -              -              22.942,96     100,00% -                -                       -                    -                    22.942,96      100,00%
02 SUPRA ESTRUTURA 58.566,35 -                -              -              29.283,18     50,00% 29.283,18     50,00% -                       -                    -                    58.566,36      100,00%
03 PISOS 30.591,55 -                -              -              -                 -                15.295,77            50,00% 15.295,77         50,00% -                    30.591,54      100,00%
04 ESQUADRIAS 30.515,52 -                -              -              -                 0,00% 7.628,88       25,00% 15.257,76            50,00% 7.628,88           25,00% -                    30.515,52      100,00%
05 REVESTIMENTOS / DIVISORIAS 31.929,93 -                -              -              -                 -                9.578,98              30,00% 11.175,47         35,00% 11.175,47         35,00% 31.929,92      100,00%
06 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS 15.623,10 -                -              -              3.905,78       25,00% 3.905,78       25,00% -                       -                    7.811,55           50,00% 15.623,11      100,00%
07 INSTALAÇÕES ELETRICAS 16.485,45 -                -              -              1.648,55       10,00% 1.648,55       10,00% -                       13.188,36         80,00% -                    16.485,46      100,00%
08 SERVÇOS FINAIS / OUTROS 1.199,71 -                -              -              -                 -                -                       -                    1.199,71           100,00% 1.199,71        100,00%

329.665,07 #DIV/0! 31.240,13 9,48% 60.380,25 18,32% 30.190,13 9,16% 57.780,47 17,53% 42.466,39 12,88% 40.132,51 12,17% 47.288,48 14,34% 20.186,73 6,12% 329.665,06 100,00%
329.665,07 #DIV/0! 31.240,13 9,48% 91.620,38 27,79% 121.810,51 36,95% 179.590,98 54,48% 222.057,37 67,36% 262.189,88 79,53% 309.478,36 93,88% 329.665,09 100,00% 329.665,06 100,00%
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