
Obra:
Endereço:

Referência: BDI 22%
Item Serviços Total R$  Mês 1 R$ Mês 1 Mês 2 R$ Mês 2

1 Serviço Preliminar 1.374,70        100,0% 1.374,70
2 Infra Estrutura 17.296,78      100,0% 17.296,78
3 Supraestrutura 22.992,69      50,0% 11.496,34 50,0% 11.496,34
4 Cobertura 15.634,60      100,0% 15.634,60
5 Pisos 4.483,58        100,0% 4.483,58
6 Instalaçoes Eletricas 1.034,59        100,0% 1.034,59
7 Esquadrias 8.235,00        100,0% 8.235,00
8 Pintura 2.739,93        100,0% 2.739,93

73.791,86      40,9% 30.167,82 100,0% 43.624,04

MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ

Total Acumulado:

Lucas Luiz Fabris
Engenheiro Civil - Decreto Nº 009/2022

CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA EIEF C. KARENH
COMUNIDADE INDÍGENA
SINAPI - ABRIL/2022
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