



ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO MUNICIPAL ABELARDO LUZ
CAPITAL NACIONAL DA SEMENTE DE SOJA

Avenida Padre João Smedt, 1605 – Centro - 89.830-000 - Abelardo Luz - SC

E-mail: gabinete@abelardoluz.sc.gov.br | www.abelardoluz.sc.gov.br Fone/Fax: (49) 3445-4322

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Reforma Escola Básica Municipal 25 de Maio	Área intervenção: 232,00m ²	44286
Endereço: Assentamento 25 de Maio	Município: Abelardo Luz	Estado: SC
Referência dos custos: Tabela Sinapi 2021 - Com desoneração	BDI Utilizado: 27 %	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	Meses								TOTAL	
				1		2						R\$	%
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
01	Serviços preliminares	856,15	1,73%	856,15	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		856,15	100,00%
02	Cobertura	14.320,09	28,93%	14.320,09	100,00%	-	0,00%	-	0,00%			14.320,09	100,00%
03	Alvenaria	1.374,50	2,78%	1.374,50	100,00%	-	0,00%		0,00%			1.374,50	100,00%
04	Revestimentos	10.999,33	22,22%	5.499,66	50,00%	5.499,66	50,00%	-	0,00%			10.999,32	100,00%
05	Pisos	637,78	1,29%	318,89	50,00%	318,89	50,00%	-	0,00%			637,78	100,00%
06	Esquadrias	6.265,34	12,66%	-	0,00%	6.265,34	100,00%	-	0,00%			6.265,34	100,00%
07	Instalações Hidraulicas	3.705,37	7,49%	3.705,37	100,00%	-	0,00%	-	0,00%			3.705,37	100,00%
08	Outros	11.032,56	22,29%	5.516,28	50,00%	5.516,28	50,00%	-	0,00%			11.032,56	100,00%
09	Limpeza da Obra	302,02	0,61%	151,01	50,00%	151,01	50,00%	-	0,00%			302,02	100,00%
TOTAL (SIMPLES)		49.493,12	100,00%	31.741,95	64,13%	17.751,18	35,87%	-	0,00%	-	0,00%	49.493,13	100,00%
TOTAL (ACUMULADO)		49.493,12	100,00%	31.741,95	64,13%	49.493,13	100,00%	49.493,13	100,00%	49.493,13	100,00%	49.493,13	100,00%

Elizete Demarco

Diretor de Obras

Arquiteta e Urbanista - Cau A50873-0