



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**GOVERNO MUNICIPAL ABELARDO LUZ**  
**CAPITAL NACIONAL DA SEMENTE DE SOJA**

Avenida Padre João Smedt, 1605 – Centro - 89.830-000 - Abelardo Luz - SC

E-mail: gabinete@abelardoluz.sc.gov.br | www.abelardoluz.sc.gov.br Fone/Fax: (49) 3445-4322

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

<b>Obra: Reforma Escola Básica Municipal 25 de Maio</b>	<b>Área intervenção: 232,00m<sup>2</sup></b>	<b>44313</b>
<b>Endereço: Assentamento 25 de Maio</b>	<b>Município: Abelardo Luz</b>	<b>Estado: SC</b>
<b>Referência dos custos: Tabela Sinapi 2021 - Com desoneração</b>	<b>BDI Utilizado: 26,5 %</b>	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	Meses								TOTAL	
				1		2						R\$	%
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
01	Serviços preliminares	856,15	1,72%	856,15	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		856,15	100,00%
02	Cobertura	14.320,09	28,79%	14.320,09	100,00%	-	0,00%	-	0,00%			14.320,09	100,00%
03	Alvenaria	1.374,50	2,76%	1.374,50	100,00%	-	0,00%		0,00%			1.374,50	100,00%
04	Revestimentos	10.999,33	22,11%	5.499,66	50,00%	5.499,66	50,00%	-	0,00%			10.999,32	100,00%
05	Pisos	637,78	1,28%	318,89	50,00%	318,89	50,00%	-	0,00%			637,78	100,00%
06	Esquadrias	6.265,34	12,59%	-	0,00%	6.265,34	100,00%	-	0,00%			6.265,34	100,00%
07	Instalações Hidraulicas	3.958,71	7,96%	3.958,71	100,00%	-	0,00%	-	0,00%			3.958,71	100,00%
08	Outros	11.032,56	22,18%	5.516,28	50,00%	5.516,28	50,00%	-	0,00%			11.032,56	100,00%
09	Limpeza da Obra	302,02	0,61%	151,01	50,00%	151,01	50,00%	-	0,00%			302,02	100,00%
<b>TOTAL (SIMPLES)</b>		<b>49.746,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.995,29</b>	<b>64,32%</b>	<b>17.751,18</b>	<b>35,68%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>49.746,47</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL (ACUMULADO)</b>		<b>49.746,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.995,29</b>	<b>64,32%</b>	<b>49.746,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>49.746,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>49.746,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>49.746,47</b>	<b>100,00%</b>

Elizete Demarco

Diretor de Obras

Arquiteta e Urbanista - Cau A50873-0