



ESTADO DE SANTA CATARINA  
GOVERNO MUNICIPAL ABELARDO LUZ  
CAPITAL NACIONAL DA SEMENTE DE SOJA

Avenida Padre João Smedt, 1605 – Centro - 89.830-000 - Abelardo Luz - SC

E-mail: gabinete@abelardoluz.sc.gov.br | www.abelardoluz.sc.gov.br Fone/Fax: (49) 3445-4322

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES - REFORMA / AMPLIAÇÃO (FRIGORIFICO DE PEIXES)

Endereço: RODOVIA SC 155 - ABELARDO LUZ / SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	Meses						TOTAL	
				1		2		3		R\$	%
				R\$	%	R\$	%	R\$	%		
<b>BLOCO ADMINISTRATIVO</b>											
01	DEMOLIÇÃO	12.331,17	7,00%	12.331,17	100,00%	-	0,00%	-	100,00%	12.331,17	7,00%
02	REFORMA - ESTRUTURA	83.732,95	19,64%	25.119,88	30,00%	33.493,18	40,00%	25.119,88	30,00%	83.732,94	19,64%
03	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	6.151,84	1,44%	-		3.691,10	60,00%	2.460,74	40,00%	6.151,84	1,44%
04	INSTALAÇÕES ELETRICAS	19.378,57	4,55%	2.906,78	15,00%	10.658,21	55,00%	5.813,57	30,00%	19.378,56	4,55%
05	INSTALAÇÕES PREVENTIVO INCENDIO	1.201,06	0,28%	-		-		1.201,06	100,00%	1.201,06	0,28%
<b>BLOCO INDUSTRIAL</b>											
01	DEMOLIÇÃO	5.517,57	1,29%	5.517,57	100,00%	-		-		5.517,57	1,29%
02	REFORMA - estrutura	151.879,26	35,63%	37.969,82	25,00%	91.127,56	60,00%	22.781,89	15,00%	151.879,26	35,63%
03	AMPLIAÇÃO - (area de apoio / Banheiros)	120.731,87	28,32%	36.219,56	30,00%	60.365,94	50,00%	24.146,37	20,00%	120.731,87	28,32%
04	INSTALAÇÕES ELETRICAS - (area existente / ampliação)	6.590,52	1,55%	1.318,10	20,00%	3.954,31	60,00%	1.318,10	20,00%	6.590,52	1,55%
05	INSTALAÇÕES PREVENTIVO INCENDIO	18.791,92	4,41%	9.395,96	50,00%	3.758,38	20,00%	5.637,58	30,00%	18.791,92	4,41%
<b>TOTAL (SIMPLES)</b>		<b>426.306,73</b>	100,00%	<b>130.778,84</b>	30,68%	<b>207.048,68</b>	48,57%	<b>88.479,19</b>	30,68%	<b>426.306,73</b>	100,00%
<b>TOTAL (ACUMULADO)</b>		<b>426.306,73</b>	100,00%	<b>130.778,84</b>	30,68%	<b>337.827,52</b>	79,25%	<b>88.479,19</b>	30,68%	<b>426.306,73</b>	100,00%