
Item Descrição Total por etapa 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 100,00% - - - 
2.890,40 2.890,40 - - - 

2 ALVENARIA E CONCRETO MURETAS 100,00% 50,00% 50,00% - - 
36.214,10 18.107,05 18.107,05 - - 

3 PISOS DA QUADRA 100,00% 50,00% 50,00% - 
62.495,91 - 31.247,96 31.247,96 - 

4 FECHAMENTO DA QUADRA EM ALAMBRADO 100,00% 100,00% 
52.267,22 - - - 52.267,22 

Porcentagem 100,00% 13,65% 32,08% 20,31% 33,97% 
Custo 153.867,63 20.997,45 49.355,01 31.247,96 52.267,22 

Porcentagem Acumulado 13,65% 45,72% 66,03% 100,00% 
Custo Acumulado 20.997,45 70.352,46 101.600,41 153.867,63
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