

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ

Avenida Padre João Smedt, 1605 – Centro. CEP: 89830-000. Abelardo Luz/SC
E-mail: engenharia2@abelardoluz.sc.gov.br | www.abelardoluz.sc.gov.br | Fone: (49) 3445-4322

Físico Financeiro
Revitalização Quadra Poliesportiva Agrícola

Item	Descrição	Total por etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	-	-	-
		2.890,40	2.890,40	-	-	-
2	ALVENARIA E CONCRETO MURETAS	100,00%	50,00%	50,00%	-	-
		36.214,10	18.107,05	18.107,05	-	-
3	PISOS DA QUADRA	100,00%		50,00%	50,00%	-
		62.495,91	-	31.247,96	31.247,96	-
4	FECHAMENTO DA QUADRA EM ALAMBRADO	100,00%				100,00%
		52.267,22	-	-	-	52.267,22

Porcentagem	100,00%	13,65%	32,08%	20,31%	33,97%
Custo	153.867,63	20.997,45	49.355,01	31.247,96	52.267,22

Porcentagem Acumulado		13,65%	45,72%	66,03%	100,00%
Custo Acumulado		20.997,45	70.352,46	101.600,41	153.867,63

Genoir André Cazzarotto
Engenheiro Civil
CREA/SC nº 180118-6

Abelaro Luz, Março de 2024