

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ

Avenida Padre João Smedt, 1605 – Centro. CEP: 89830-000. Abelardo Luz/SC

Cronograma Físico Financeiro

Pavimentação urbana com pedra irregular

Rua Vitorio Pagliosa - 24 de setembro (conclusao)

Item	Descrição	Valor Total (R\$)	mês 01 - %	Valor mensal (R\$)	mês 02 - %	Valor mensal (R\$)	mês 03 - %	Valor mensal (R\$)	mês 04 - %	Valor mensal (R\$)	mês 05 - %	Valor mensal (R\$)	mês 06 - %	Valor mensal (R\$)
1	Serviços Preliminares	650,45	100%	650,45	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
2	Drenagem Pluvial	13.328,18	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
3	Pavimentação	144.390,33	30%	43.317,10	55%	79.414,68	15%	21.658,55	0%	-	0%	-	0%	-
4	Sinalização Viária	1.078,88	0%	-		-	100%	1.078,88	0%	-	0%	-	0%	-
Total		159.447,84		43.967,55		79.414,68		22.737,43		-		-		-

Júlio César Sordi Coelho  
Decreto N° 467/2022  
Engenheiro Civil - CREA SC 176002-0