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FRENTES DE OBRA:

. 1

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 669.950,98 0,00

1. Ginásio de Esportes Robson Olivino Paim - .
1.1. Administração Local - .

1.1.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 18,00 1.Administração Local
.
Administração Local 18,00 

1.2. Serviços Iniciais - .

1.2.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 4,63 2.Demolição e remoções
.
Demolição e remoções 4,63 

1.2.2.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 17,64 2.Demolição e remoções
.
Demolição e remoções 17,64 

1.2.3.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 274,11 2.Demolição e remoções
.
Demolição e remoções 274,11 

1.2.4.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 41,26 2.Demolição e remoções
.
Demolição e remoções 41,26 

1.2.5.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 12,24 2.Demolição e remoções
.
Demolição e remoções 12,24 

1.2.6.
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 20,00 2.Demolição e remoções
.
Demolição e remoções 20,00 

1.2.7.
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 75,67 2.Demolição e remoções
.
Demolição e remoções 75,67 

1.2.8.
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 11,00 2.Demolição e remoções
.
Demolição e remoções 11,00 

1.2.9. REMOÇÃO DE GUARDA CORPO E GRADIL M² 130,90 2.Demolição e remoções. Demolição e remoções 130,90 
1.2.10. REMOÇÃO DE TELAS NYLON M 37,60 2.Demolição e remoções. Demolição e remoções 37,60 
1.2.11. REMOÇÃO DE MADEIRA EM ARQUIBANCADA M² 96,75 2.Demolição e remoções. Demolição e remoções 96,75 
1.2.12. REMOÇÃO DE CABINE DE NARRAÇÃO UN    15,00 (1,5+3+1,5)*2.5 2.Demolição e remoções. Demolição e remoções 15,00 

1.2.13.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 66,00 3.Entulho e limpeza

.

Entulho e limpeza 66,00 

1.3. Paredes - .

1.3.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 78,37 4.Alvenarias e revestimentos de parede

.

Alvenarias e revestimentos de parede 78,37 

1.3.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 3,25 4.Alvenarias e revestimentos de parede
.
Alvenarias e revestimentos de parede 3,25 

1.3.3.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 10,00 4.Alvenarias e revestimentos de parede
.
Alvenarias e revestimentos de parede 10,00 

1.3.4.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 10,00 4.Alvenarias e revestimentos de parede
.
Alvenarias e revestimentos de parede 10,00 

1.4. Cobertura e Proteções - .

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Ginásio de Esportes Paulo Roberto Falcão 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
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1.4.1.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 81,30 5.Coberturas

.

Coberturas 81,30 

1.4.2.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 13,00 5.Coberturas

.

Coberturas 13,00 

1.4.3.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 81,30 5.Coberturas

.

Coberturas 81,30 

1.4.4. ALGEROSA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 20,58 5.Coberturas. Coberturas 20,58 

1.4.5.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 156,60 5.Coberturas
.
Coberturas 156,60 

1.5. Pavimentação Interna - .

1.5.1.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 202,20 6.Regularização e revestimentos de piso

.

Regularização e revestimentos de 

piso
202,20 

1.5.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 1,44 6.Regularização e revestimentos de piso
.
Regularização e revestimentos de 

piso
1,44 

1.5.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 3,58 6.Regularização e revestimentos de piso
.

Regularização e revestimentos de 

piso
3,58 

1.5.4.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

M2 79,65 6.Regularização e revestimentos de piso
.

Regularização e revestimentos de 

piso
79,65 

1.5.5.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 75,19 6.Regularização e revestimentos de piso
.

Regularização e revestimentos de 

piso
75,19 

1.5.6.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 716,38 6.Regularização e revestimentos de piso
.
Regularização e revestimentos de 

piso
716,38 

1.5.7.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2 491,79 6.Regularização e revestimentos de piso
.
Regularização e revestimentos de 

piso
491,79 

1.5.8.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 108,78 6.Regularização e revestimentos de piso
.
Regularização e revestimentos de 

piso
108,78 
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1.6. Revestimentos de parede e teto - .

1.6.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 203,83 4.Alvenarias e revestimentos de parede
.
Alvenarias e revestimentos de parede 203,83 

1.6.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 203,83 4.Alvenarias e revestimentos de parede

.

Alvenarias e revestimentos de parede 203,83 

1.6.3.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 203,83 8.Pinturas
.
Pinturas 203,83 

1.6.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.071,48 8.Pinturas
.
Pinturas 1.071,48 

1.6.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

M2 326,80 4.Alvenarias e revestimentos de parede

.

Alvenarias e revestimentos de parede 326,80 

1.6.6.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 326,80 4.Alvenarias e revestimentos de parede

.

Alvenarias e revestimentos de parede 326,80 

1.7. Esquadrias - .

1.7.1.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 11,76 9.Esquadrias
.
Esquadrias 11,76 

1.7.2.
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 20,68 9.Esquadrias
.
Esquadrias 20,68 

1.7.3.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,20 9.Esquadrias

.

Esquadrias 7,20 

1.7.4.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,84 9.Esquadrias
.
Esquadrias 3,84 

1.7.5. PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS- ALUMÍNIO E VIDRO 1,80X2,10 UN    2,00 9.Esquadrias. Esquadrias 2,00 
1.7.6. PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS- ALUMÍNIO E VIDRO 1,20X2,10 UN    1,00 9.Esquadrias. Esquadrias 1,00 
1.7.7. BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, COM FECHADURA LADO OPOSTO PAR 3,00 9.Esquadrias. Esquadrias 3,00 

1.7.8.
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 21,00 9.Esquadrias
.
Esquadrias 21,00 

1.7.9. PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM PUXADOR E ACABAMENTOS M2 1,89 9.Esquadrias. Esquadrias 1,89 

1.7.10.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,24 9.Esquadrias

.

Esquadrias 3,24 
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1.8. Instalações Preventivas Contra Incêndio e Exaustão - .
1.8.1. BLOCO AUTÔNOMO, TIPO FAROLETE - 1200 LUMENS UN 14,00 10.Preventivo Contra Incêndio. Preventivo Contra Incêndio 14,00 

1.8.2.
EXTINTOR DE INCÊNDIO 4KG, CLASSE BC, COM SINALIZAÇÕES 
CONFORME A NORMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 10.Preventivo Contra Incêndio
.
Preventivo Contra Incêndio 6,00 

1.8.3. EXTINTOR  PÓ QUÍMICO SOBRE RODAS UN 2,00 10.Preventivo Contra Incêndio. Preventivo Contra Incêndio 2,00 
1.8.4. ABRIGO GÁS UN 1,00 10.Preventivo Contra Incêndio. Preventivo Contra Incêndio 1,00 
1.8.5. GRELHA VAZADA PARA VENTILAÇÃO  - 0,04M² UN 4,00 10.Preventivo Contra Incêndio. Preventivo Contra Incêndio 4,00 
1.8.6. PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, LUMINOSA - 50X32 UN 3,00 10.Preventivo Contra Incêndio. Preventivo Contra Incêndio 3,00 
1.8.7. PLACA LOTAÇÃO MÁXIMA 30X40CM UN 2,00 10.Preventivo Contra Incêndio. Preventivo Contra Incêndio 2,00 
1.8.8. PLACA FOTOLUMINESCENTE COM SETA UN 11,00 10.Preventivo Contra Incêndio. Preventivo Contra Incêndio 11,00 
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1.9. Instalações de acessibilidade - .
1.9.1. PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL UN    1,12 11.Acessibilidade. Acessibilidade 1,12 
1.9.2. PLACA DE ACRÍLICO EM BRAILLE  15x25cm UN    13,00 11.Acessibilidade. Acessibilidade 13,00 
1.9.3. PLACA EM PVC ADESIVADA 15X25cm UN    6,00 11.Acessibilidade. Acessibilidade 6,00 
1.9.4. BARRA DE APOIO TUBULAR INOX 40CM UN    2,00 11.Acessibilidade. Acessibilidade 2,00 

1.9.5.
PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO 
PREFERENCIAL, EM PVC ADESIVADO - 50x70cm

UN    2,00 11.Acessibilidade
.
Acessibilidade 2,00 

1.9.6. ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE PISO - 15x15cm UN    4,00 11.Acessibilidade. Acessibilidade 4,00 

1.9.7.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 11.Acessibilidade
.
Acessibilidade 2,00 

1.9.8.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 11.Acessibilidade
.
Acessibilidade 1,00 

1.9.9. PLACA PVC ADESIVADA- SIA- 20X20CM UN    1,00 11.Acessibilidade. Acessibilidade 1,00 

1.9.10.
MAPA TÁTIL COM PEDESTAL, 40X80CM COM COR CONTRASTANTE, 
BRAILLE, LETRAS E PICTOGRAMAS EM RELEVO, CONFORME 
NBR9050/2015 E NBR16537/2016

UN    1,00 11.Acessibilidade
.
Acessibilidade 1,00 

1.9.11.
FITA CONTRASTANTE FOTOLUMINESCENTE PARA INDICAÇÃO DE  
DEGRAUS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 3X7CM

UN 268,00 11.Acessibilidade
.
Acessibilidade 268,00 

1.9.12.
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE APLICADO EM CORRIMÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 11.Acessibilidade
.
Acessibilidade 4,00 

1.9.13.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. 
AF_04/2019_PS

M 8,90 11.Acessibilidade
.
Acessibilidade 8,90 

1.9.14.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2  , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 
3/4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 115,20 11.Acessibilidade

.

Acessibilidade 115,20 

1.9.15.
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE 
ESTACIONAMENTO

M2 9,90 11.Acessibilidade
.
Acessibilidade 9,90 

1.10. Instalações Sanitárias - .

1.10.1.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,00 12.Instalações hidrossanitárias
.
Instalações hidrossanitárias 12,00 

1.10.2.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 20,00 12.Instalações hidrossanitárias
.
Instalações hidrossanitárias 20,00 

1.10.3.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,00 12.Instalações hidrossanitárias
.
Instalações hidrossanitárias 3,00 

1.10.4.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 41,00 12.Instalações hidrossanitárias
.
Instalações hidrossanitárias 41,00 
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1.10.5.
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00 12.Instalações hidrossanitárias
.
Instalações hidrossanitárias 11,00 

1.10.6.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 5,00 12.Instalações hidrossanitárias
.
Instalações hidrossanitárias 5,00 

1.10.7. CAIXA DE GORDURA PVC - 18L UN    1,00 12.Instalações hidrossanitárias. Instalações hidrossanitárias 1,00 
1.10.8. SUMIDOURO 2x1m h.:1m UNI 1,00 12.Instalações hidrossanitárias. Instalações hidrossanitárias 1,00 
1.10.9. SUMIDOURO 4x2m h.:1m UNI 1,00 12.Instalações hidrossanitárias. Instalações hidrossanitárias 1,00 

1.10.10.
CONJUNTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - REATOR E 
FILTRO 1100L

UNI 1,00 12.Instalações hidrossanitárias
.
Instalações hidrossanitárias 1,00 

1.10.11.
CONJUNTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - REATOR E 
FILTRO 3000L

UNI 1,00 12.Instalações hidrossanitárias
.
Instalações hidrossanitárias 1,00 

1.11. Instalações Hidráulicas - .

1.11.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 96,00 12.Instalações hidrossanitárias
.
Instalações hidrossanitárias 96,00 

1.11.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 24,00 12.Instalações hidrossanitárias
.
Instalações hidrossanitárias 24,00 

1.11.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 40,00 12.Instalações hidrossanitárias
.
Instalações hidrossanitárias 40,00 

1.11.4.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 13,00 12.Instalações hidrossanitárias
.
Instalações hidrossanitárias 13,00 

1.11.5.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 5,00 12.Instalações hidrossanitárias
.
Instalações hidrossanitárias 5,00 

1.11.6. CAIXA D'ÁGUA 1000L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    1,00 12.Instalações hidrossanitárias. Instalações hidrossanitárias 1,00 
1.11.7. CAIXA D'ÁGUA 2000L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    1,00 12.Instalações hidrossanitárias. Instalações hidrossanitárias 1,00 
1.12. Serviços iniciais para estrutura externa caixa d'água - .

1.12.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 15,48 14.Estrutura para Caixa d'água
.
Estrutura para Caixa d'água 15,48 

1.12.2.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 12,60 14.Estrutura para Caixa d'água
.
Estrutura para Caixa d'água 12,60 

1.13. Infraestrutura para estrutura externa caixa d'água - .
1.13.1. Sapata em concreto armado - fck 25 MPa M3 1,11 14.Estrutura para Caixa d'água. Estrutura para Caixa d'água 1,11 
1.13.2. Pilaretes  em concreto armado - fck 25 MPa M3 0,22 14.Estrutura para Caixa d'água. Estrutura para Caixa d'água 0,22 
1.13.3. Vigas baldrame em concreto armado - fck 25 MPa M3 0,23 14.Estrutura para Caixa d'água. Estrutura para Caixa d'água 0,23 

1.13.4.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 9,72 14.Estrutura para Caixa d'água
.
Estrutura para Caixa d'água 9,72 

1.13.5.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 0,21 14.Estrutura para Caixa d'água
.
Estrutura para Caixa d'água 0,21 

1.13.6. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,37 14.Estrutura para Caixa d'água. Estrutura para Caixa d'água 8,37 
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1.13.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 2,79 14.Estrutura para Caixa d'água
.
Estrutura para Caixa d'água 2,79 

1.14. Sepraestrutura para estrutura externa caixa d'água - .
1.14.1. Pilares em concreto armado - fck 25 MPa M3 0,90 14.Estrutura para Caixa d'água. Estrutura para Caixa d'água 0,90 
1.14.2. Vigas em concreto armado - fck 25 MPa M3 0,51 14.Estrutura para Caixa d'água. Estrutura para Caixa d'água 0,51 
1.14.3. LAJE PRÉ-MOLDADA, CONCRETO fck 25 MPa - Esp: 14cm M2 4,00 14.Estrutura para Caixa d'água. Estrutura para Caixa d'água 4,00 
1.15. Louças e Metais - .

1.15.1.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 7.Louças, metais e acabamentos
.
Louças, metais e acabamentos 10,00 

1.15.2. LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), ACESSÍVEL UN    1,00 7.Louças, metais e acabamentos
.
Louças, metais e acabamentos 1,00 

1.15.3.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 7.Louças, metais e acabamentos
.
Louças, metais e acabamentos 9,00 
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1.15.4.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 7.Louças, metais e acabamentos
.
Louças, metais e acabamentos 1,00 

1.15.5.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 7.Louças, metais e acabamentos
.
Louças, metais e acabamentos 7,00 

1.15.6.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML  - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                            

UN 6,00 7.Louças, metais e acabamentos
.
Louças, metais e acabamentos 6,00 

1.15.7. BANCADA EM GRANITO TIPO SÃO GABRIEL, COM ESPELHO E SAIA 7CM M2 5,75 7.Louças, metais e acabamentos
.
Louças, metais e acabamentos 5,75 

1.15.8. ESPELHO CRISTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 8,03 7.Louças, metais e acabamentos. Louças, metais e acabamentos 8,03 

1.15.9. PORTA TOALHA EM PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN    6,00 7.Louças, metais e acabamentos
.
Louças, metais e acabamentos 6,00 

1.15.10. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO UN    8,00 7.Louças, metais e acabamentos
.
Louças, metais e acabamentos 8,00 

1.15.11.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 8,00 7.Louças, metais e acabamentos
.
Louças, metais e acabamentos 8,00 

1.16. Serviços Complementares - .
1.16.1. LIMPEZA DA OBRA M2 1.253,65 3.Entulho e limpeza. Entulho e limpeza 1.253,65 

1.16.2.
REDE DE NYLON COM MALHA12x12- 4mm -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 932,85 13.Serviços complementares
.
Serviços complementares 932,85 

1.16.3.

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA 
E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 95,58 13.Serviços complementares

.

Serviços complementares 95,58 

1.16.4.
BANCOS SEM ENCOSTO PARA GINÁSIOS DE ESPORTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN    560,00 13.Serviços complementares
.
Serviços complementares 560,00 

1.16.5.
PLACAR ELETRÔNICO PARA QUADRA POLIESPORTIVA EM ALUMÍNIO 
2x1,30m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN    1,00 13.Serviços complementares
.
Serviços complementares 1,00 

.

Abelardo Luz
Local Responsável Técnico

Nome: 
sexta-feira, 3 de março de 2023 CREA/CAU: 
Data ART/RRT: 
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