



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Abelardo Luz	ILUMINAÇÃO CICLOVIA SC 155	TRECHO PONTE RIO CHAPECÓ ATÉ ROTÓRIA AURORA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24
1.	ILUMINAÇÃO CICLOVIA SC 155	633.378,18	% Período:	16,17%	26,08%	57,75%									
Total: R\$ 633.378,18				%:	16,17%	26,08%	57,75%								
Período:	Repassse:			-	-	-									
	Contrapartida:			102.440,04	165.162,23	365.775,91									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			102.440,04	165.162,23	365.775,91									
Acumulado:	%:			16,17%	42,25%	100,00%									
	Repassse:			-	-	-									
	Contrapartida:			102.440,04	267.602,27	633.378,18									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			102.440,04	267.602,27	633.378,18									

Abelardo Luz / SC  
Local  
sexta-feira, 25 de agosto de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Eliton Sutil  
CREA/CAU: 115.861-6  
ART/RRT: 8899013-7