

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ

Avenida Padre João Smedt, 1605 – Centro. CEP: 89830-000. Abelardo Luz/SC
E-mail: engenharia2@abelardoluz.sc.gov.br | www.abelardoluz.sc.gov.br | Fone: (49) 3445-4322

Físico Financeiro
Reforma - Centro Comunitário 25 de Maio

Item	Descrição	Total por etapa	1º mês	2º mês
1	Serviços iniciais	100,00%	100,00%	-
		488,60	488,60	-
2	Demolição / Retirada	100,00%	100,00%	-
		2.646,66	2.646,66	-
3	Infraestrutura	100,00%	100,00%	-
		3.089,78	3.089,78	-
4	Superestrutura	100,00%	100,00%	-
		3.639,98	3.639,98	-
5	Alvenaria	100,00%	100,00%	-
		10.529,65	10.529,65	-
6	Piso	100,00%	100,00%	-
		1.507,35	1.507,35	-
7	Cobertura	100,00%	100,00%	-
		16.651,58	16.651,58	-
8	Revestimento	100,00%	-	100,00%
		15.982,91	-	15.982,91
9	Pintura	100,00%	-	100,00%
		1.462,59	-	1.462,59
10	Divisórias	100,00%	-	100,00%
		18.266,72	-	18.266,72
11	Esquadrias	100,00%	-	100,00%
		7.086,65	-	7.086,65
12	Hidrossanitário	100,00%	100,00%	-
		5.791,60	5.791,60	-
13	Elétrico	100,00%	81,90%	18,10%
		3.028,20	2.480,10	548,10
14	Equipamentos	100,00%	-	100,00%
		18.796,94	-	18.796,94
15	Substituição de cobertura existente danificada	100,00%	100,00%	-
		6.750,79	6.750,79	-

Porcentagem	100,00%	46,30%	53,70%
Custo	115.720,00	53.576,09	62.143,91

Porcentagem Acumulado		46,30%	100,00%
Custo Acumulado		53.576,09	115.720,00

Júlio César Sordi Coelho
Engenheiro Civil
CREA/SC nº 176002-0

Abelardo Luz, Nov. de 2023