
Item Descrição Valor Total (R$) mês 01 - % Valor mensal (R$) mês 02 - % Valor mensal (R$) mês 03 - % Valor mensal (R$) mês 04 - % Valor mensal (R$) mês 05 - % Valor mensal (R$) mês 06 - % Valor mensal (R$)

1 Serviços Preliminares                           650,45 100%                           650,45 0%                                    -   0%                                    -   0%                                    -   0%                                    -   0%                                    -   

2 Drenagem Pluvial                      13.328,18 0%                                    -   0%                                    -   0%                                    -   0%                                    -   0%                                    -   0%                                    -   

3 Pavimentação                    144.390,33 30%                      43.317,10 55%                      79.414,68 15%                      21.658,55 0%                                    -   0%                                    -   0%                                    -   

4 Sinalização Viária                        1.078,88 0%                                    -                                      -   100%                        1.078,88 0%                                    -   0%                                    -   0%                                    -   

                   159.447,84                      43.967,55                      79.414,68                      22.737,43                                    -                                      -                                      -   

__________________________________________________

Júlio César Sordi Coelho

Decreto Nº 467/2022

Engenheiro Civil - CREA SC 176002-0

Abelardo Luz, Fev. de 2023

Avenida Padre João Smedt, 1605 – Centro. CEP: 89830-000. Abelardo Luz/SC

MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZMUNICÍPIO DE ABELARDO LUZMUNICÍPIO DE ABELARDO LUZMUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
ESTADO DE SANTA CATARINAESTADO DE SANTA CATARINAESTADO DE SANTA CATARINAESTADO DE SANTA CATARINA

Total

Rua Vitorio Pagliosa - 24 de setembro (conclusao)

Pavimentação urbana com pedra irregular
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