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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. Ginásio de Esportes Robson Olivino Paim  672.123,76 % Período: 25,06% 31,45% 43,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Administração Local  2.172,78 % Período: 25,06% 31,45% 43,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Serviços Iniciais  17.884,21 % Período: 96,21% 0,00% 3,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Paredes  19.182,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Cobertura e Proteções  63.990,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Pavimentação Interna  95.452,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Revestimentos de parede e teto  76.290,74 % Período: 71,23% 0,00% 28,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Esquadrias  85.594,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Instalações Preventivas Contra Incêndio e Exaustão 14.956,07 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. Instalações de acessibilidade  98.687,66 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. Instalações Sanitárias  22.783,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. Instalações Hidráulicas  6.841,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. Serviços iniciais para estrutura externa caixa d'água 1.651,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. Infraestrutura para estrutura externa caixa d'água 5.388,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. Sepraestrutura para estrutura externa caixa d'água 6.134,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. Louças e Metais  17.274,09 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. Serviços Complementares  137.837,24 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 25,06% 31,45% 43,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 168.438,14 211.356,34 292.329,28 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 168.438,14 211.356,34 292.329,28 - - - - - - - - - 

%: 25,06% 56,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 168.438,14 379.794,48 672.123,76 672.123,76 672.123,76 672.123,76 672.123,76 672.123,76 672.123,76 672.123,76 672.123,76 672.123,76 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 168.438,14 379.794,48 672.123,76 672.123,76 672.123,76 672.123,76 672.123,76 672.123,76 672.123,76 672.123,76 672.123,76 672.123,76 

Local Responsável Técnico

Nome: 
CREA/CAU: 

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 3 de março de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Abelardo Luz Ginásio de Esportes Paulo Roberto Falcão

Abelardo Luz

0

Total:    R$ 672.123,76

Item Descrição
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