
Data do Orçamento: Set. de 2023

Item Descrição Valor Total (R$)

Lote 01

1 Serviço Preliminar                     459,84      100,00%  R$              459,84                   -    R$                       -   

2 Alvenarias               29.551,21      100,00%  R$         29.551,21                   -    R$                       -   

3 Revestimentos               19.513,56         50,00%  R$           9.756,78         50,00%  R$           9.756,78 

4 Esquadrias                  5.346,42                   -    R$                       -        100,00%  R$           5.346,42 

5 Pintura               14.621,20                   -    R$                       -        100,00%  R$         14.621,20 

6 Serviços Complementares               20.205,31                   -    R$                       -        100,00%  R$         20.205,31 

Total  R$        89.697,54         44,34%  R$        39.767,83         55,66%  R$        49.929,71 

Valor Total  R$        89.697,54 44%  R$        39.767,83 56%  R$        49.929,71 

Total Acumulado 44%  R$        39.767,83 100%  R$        89.697,54 
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