
Item Descrição Total por etapa 1º mês 2º mês

1 Serviços inciais 100,00% 100,00% - 

488,60 488,60 - 

2 Demolição / Retirada 100,00% 100,00% - 

2.646,66 2.646,66 - 

3 Infraestrutura 100,00% 100,00% - 

3.089,78 3.089,78 - 

4 Superestrutura 100,00% 100,00% - 

3.639,98 3.639,98 - 

5 Alvenaria 100,00% 100,00% - 

10.529,65 10.529,65 - 

6 Piso 100,00% 100,00% - 

1.507,35 1.507,35 - 

7 Cobertura 100,00% 100,00% - 

16.651,58 16.651,58 - 

8 Revestimento 100,00% - 100,00% 

15.982,91 - 15.982,91 

9 Pintura 100,00% - 100,00% 

1.462,59 - 1.462,59 

10 Divisórias 100,00% - 100,00% 

18.266,72 - 18.266,72 

11 Esquadrias 100,00% - 100,00% 

7.086,65 - 7.086,65 

12 Hidrossanitário 100,00% 100,00% - 

5.791,60 5.791,60 - 

13 Elétrico 100,00% 81,90% 18,10% 

3.028,20 2.480,10 548,10 

14 Equipamentos 100,00% - 100,00% 

18.796,94 - 18.796,94 

15 Substituição de cobertura existente danificada 100,00% 100,00% - 

6.750,79 6.750,79 - 

Porcentagem 100,00% 46,30% 53,70% 

Custo 115.720,00 53.576,09 62.143,91 

Porcentagem Acumulado 46,30% 100,00% 

Custo Acumulado 53.576,09 115.720,00
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